

PLANING ADECUACIÓN LOCAL P. BAJA USO ADMINISTRATIVO. ESPINARDO.

CAPÍTULOS	Importe	ANUALIDAD 1				ANUALIDAD 2								
		MES 1				MES 2				MES 3				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 REPARACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES .	318,91	318,91												
2 BAÑILERÍA	35.522,36	11.840,79			17761,2				5920,39					
3 TESTIMIENTOS- FALSOS TECHOS .	22.046,36			2755,8	11.023				8267,39					
4 PINTURERÍA DE MADERA .	11.107,37				6500				4607,37					
5 PINTURERÍA METÁLICA- CERRAJERÍA .	8.446,00			1407,66	4223				2815,33					
6 ENCAMIAMENTO- FONTANERÍA .	3.758,99													
7 INSTALACIONES	55.577,40	1611							2147,99					
8 PISO Y PINTURA .	4.513,16		10115,5		22231				23231					
9 PASILLOS .	2.766,13				1934,21				2578,95					
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .	303,34										2766,13			
11 SEGURIDAD Y SALUD .	3.817,18		150								153,34			
TOTAL P.E.M.	148.177,20	1272,39	29.472,04		1272,39				1272,39					

Total contrata 42.436,79

Total contrata 170.923,56

Firmante: MORENO VICENTE, ELSA
 Este es un documento electrónico imprimible
 Su autenticidad puede ser contrastada
 accediendo a la siguiente dirección: https://sede.caja.es/verdocumento.aspx?idDocumento=253b-652629490494

